

OMNIMEDICAL SUITE

خطة التحويل لمنتج خلال 30 يوماً

تحويل منظومة الأكواد المبعثرة إلى منتج مُتكامل مع مستويات اشتراك، أصول HuggingFace قابلة للتحميل، وإصدارات ground-truth مرجعية

DrAbdulmalek

28 مستودعاً | 11 مساحة HuggingFace

يونيو 2026

1. الملخص التنفيذي

تضم منظومة OmniMedical حالياً 28 مستودعاً على GitHub و11 مساحة على HuggingFace، لكنها تعاني من تشتت الأكواد ومشاكل أمنية (26 ثغرة عالية الخطورة من bandit) و7,057 مخالفة أسلوبية. هدف هذه الخطة هو تحويل هذه المنظومة إلى منتج مُنظم وقابل للتسويق خلال 30 يوماً عبر أربعة محاور أساسية:

28	+5	11	4
مستودع مُنظم	إصدارات Ground-Truth	HF Spaces محسّنة	مستويات اشتراك (Tiers)

المشكلة الحالية

المؤشر	القيمة الحالية	الهدف بعد 30 يوماً
المستودعات النشطة	28 (متشتتة)	6-8 (مُوحدة)
مخالفات flake8	167 + 7,057	0
ثغرات bandit عالية الخطورة	HIGH 26	0
بانرات الأرشفة	1 من 13	13 من 13
HF Model Cards	0 مفصّلة	11 مُكتملة
إصدارات GitHub Releases	0	+5
Benchmark CI	فقط OCR	OCR + Scanner-Fixer

المحاور الأربعة للتحويل

المحور 1 – التوحيد والأرشفة: دمج المستودعات المبعثرة في omni-medical-suite وإضافة بانرات أرشفة احترافية للمستودعات القديمة (تم تنفيذ 12 بانر بالفعل).

المحور 2 – مستويات الاشتراك (Tiers): إنشاء هيكل Free/Pro/Enterprise مع حدود واضحة ومفاتيح API وميزات مُقيدة لكل مستوى.

المحور 3 – أصول HuggingFace: تحويل الـ 11 Spaces إلى أصول قابلة للتحميل مع بطاقات نماذج مفصّلة وبيانات مرجعية ومقاييس أداء.

المحور 4 – إصدارات Ground-Truth: إنشاء أول إصدارات مرجعية مع بيانات اختبار معيارية ونماذج مُدرّبة قابلة للتكرار ومستندات API مُكتملة.

2. المرحلة الأولى: التأسيس (الأيام 1-10)

Phase 1: Foundation

تركز هذه المرحلة على تنظيم البنية التحتية، إصلاح الثغرات الحرجة، وتوحيد المستودعات. الهدف هو خلق أساس نظيف ومستقر يمكن البناء عليه في المراحل اللاحقة. كل يوم في هذه المرحلة يُنتج نتيجة قابلة للقياس وارتكاز فوري على المستودع الرئيسي omni-medical-suite.

الأيام 1-3: الأمن والنظافة

حج

اليوم 1 — إصلاح ثغرات (B608) SQL Injection

- إصلاح 49 نافق حقن SQL في OmniFile-Processor/database.py و modules/core/handwriting_db.py و modules/ai/pattern_db.py و modules/core/search_engine.py — تحويل كل استعلامات السلسلة النصية إلى استعلامات مُعلّمة (parameterized queries) باستخدام text SQLAlchemy () و bindparam
- إضافة اختبارات وحدة (unit tests) لكل موقع إصلاح للتأكد من عدم انتكاس الحل
- تشغيل bandit مرة أخرى للتأكد من اختفاء جميع B608

حج

اليوم 2 — إصلاح (B605) Shell Injection و (B102) exec()

- إصلاح 10 ثغرات B605 في config.py و main.py: استبدال subprocess.run(shell=True) بـ subprocess.run() مع قائمة وسائط (list arguments)
- إزالة أو استبدال exec() في IntelliFile-app/src/core/self_extending_assistant.py:49 بـ ast.literal_eval() أو إعادة هيكلة التصميم
- إصلاح 19 ثغرة B324 (MD5 ضعيف): إضافة usedforsecurity=False لجميع استدعاءات hashlib.md5() المستخدمة في بصمات الملفات

تنظيف

اليوم 3 — تنظيف تلقائي شامل (autoflake + black)

- تشغيل autoflake --remove-all-unused-imports على omni-medical-suite لإزالة 168+ استيراداً غير مستخدم (F401)
- تشغيل black --line-length 120 لتنسيق 2,735+ سطرًا يحتوي مسافات بيضاء (W293) ومسافات زائدة (E2xx)
- إصلاح 12 خطأ F821 (متغيرات غير معرّفة) يدويًا — هذه أخطاء تشغيلية فعلية في backend/app/config.py و guideline_tracker.py و equation_parser.py

الأيام 4-7: التوحيد والأرشفة

توحيد

اليوم 4-5 — دفع بانرات الأرشفة + GitHub Archive

- دفع 12 بانر أرشفة تم إنشاؤها بالفعل (medical-handwriting-ocr, IntelliFile-app, omniparse, telegram-channel-copier, telegram-pipeline, bilingual-extractor, medical-doc-processor, medical-ocr-postprocessor, omniparse-study, ponytail, ai-fuel-engine, github-file-uploader)
- تفعيل خاصية Archive في GitHub لكل مستودع قديم عبر API
- تحديث Profile README (DrAbdulmalek) بإزالة المستودعات المؤرشفة من القائمة النشطة

بنية تحتية

اليوم 6-7 — إضافة flake8. موحّد CI/CD Badges

- إنشاء ملف flake8. موحّد ونشره على جميع المستودعات النشطة (6-8 مستودعات)
- إضافة شارات CI/CD إلى Profile README مع روابط حية لكل مستودع

3. المرحلة الثانية: البناء (الأيام 11-20)

Phase 2: Build

تبنى هذه المرحلة ميزات المنتج الفعلية: نظام المستويات، بطاقات النماذج، والأصول القابلة للتحميل. التركيز ينقلب من "إصلاح المشاكل" إلى "بناء الميزات" مع الحفاظ على معايير الجودة التي أرسيت في المرحلة الأولى.

الأيام 11-14: نظام المستويات (Tiers)

منتج

اليوم 11-12 — تصميم وتنفيذ Tier System

- إنشاء ملف omni-medical-suite/backend/app/tiers.py يحدد ثلاث مستويات: Free (100 صفحة/شهر، 1 محرك OCR)، Pro (5,000 صفحة، 3 محركات، API access)، Enterprise (غير محدود، كل المحركات، FHIR export، on-premise deploy)
- إضافة Rate Limiting لكل مستوى باستخدام slowapi في FastAPI middleware
- إنشاء لوحة تحكم بسيطة في omni-medical-suite/frontend لإدارة المفاتيح والمستويات

منتج

اليوم 13-14 — Dashboard و API Keys

- تطوير نظام توليد/إدارة API Keys مع تتبع الاستخدام اليومي والشهري
- إنشاء صفحة تسعير بسيطة (PRICING.md) مع مقارنة المراحل الثلاث
- إضافة وثائق API مُولدة من OpenAPI spec تلقائياً

الأيام 15-18: HF Model Cards + Artifacts

HF

اليوم 15-16 — بطاقات النماذج ل Spaces 11

- نشر بطاقة النموذج المُفضَّلة التي تم إنشاؤها (HF model card) على مساحة medical-handwriting-ocr مع مقاييس CER/WER الفعلية من medical-ocr-benchmarks
- إنشاء ونشر بطاقات نماذج مماثلة للـ 10 مساحات المتبقية: translation-processor, arabic-translation-corrector, OmniFile-Processor, omnifile-processor-lab, medical-ocr-trainer, telegram-channel-copier, tg-forwarder, telegram-forwarder, mission-control
- كل بطاقة تتضمن: وصف النموذج، حالات الاستخدام، نتائج التقييم، أمثلة الاستخدام، روابط المصدر

HF

اليوم 17-18 — تحويل Spaces إلى أصول قابلة للتحميل

- إنشاء HF Datasets لنموذج medical-ocr-ground-truth مع بيانات مرجعية منظمة (Arabic prescriptions, English clinical notes, Mixed documents)
- رفع أوزان النماذج المُدرَّبة ك HF Models (إن وجدت أوزان مُحَقَّقة) مع بطاقات مُفضَّلة
- إضافة metadata و tags لكل أصل لتحسين الاكتشاف في HuggingFace Hub

الأيام 19-20: Benchmark CI متكامل

CI/CD

اليوم 19-20 — نشر Benchmark Jobs

- نشر سير عمل scanner-fixer benchmark الذي تم إنشاؤه (benchmark.yml) مع 4 وظائف: اختبارات الوحدة، قياس الأداء، تعليق على PR، فحص الانحدار
- ربط نتائج benchmark بـ GitHub Artifacts مع حفظ تاريخي لقياسات الأداء

4. المرحلة الثالثة: الإطلاق (الأيام 21-30)

Phase 3: Launch

هذه هي مرحلة التحضير للإطلاق الرسمي. يتم فيها إنشاء الإصدارات المرجعية، اختبارات القبول النهائية، وتحضير المستودعات لتلقي المساهمات الخارجية. كل إصدار يتضمن وثيقة تغييرات شفافة ومجموعة اختبارات قابلة للتكرار يُمكن لأي مطوّر تشغيلها محلياً للتحقق من صحة النتائج.

الأيام 21-24: GitHub Releases

إصدار

اليوم 21-22 — أول إصدار رسمي v1.0.0

- إنشاء GitHub Release v1.0.0 لـ omni-medical-suite مع CHANGELOG.md شامل و release notes مفصلة
- إنشاء release v1.0.0 لـ scanner-fixer مع نتائج benchmark كـ release assets
- إنشاء release v1.0.0 لـ telegram-forwarder مع Docker image مُبني

بيانات

اليوم 23-24 — إصدارات Ground-Truth و Benchmarks

- إنشاء إصدار v1.0 لـ medical-ocr-benchmarks مع مجموعة اختبار معيارية كاملة (+50 حالة: 20 عربي، 20 إنجليزي، 10 مختلط) ومقاييس CER/WER أساسية
- إنشاء إصدار v1.0 لـ medical-ocr-ground-truth مع بيانات مرجعية مُعلّقة (annotated) وتنسيق موحد
- نشر HF Dataset مع metadata كامل وبطاقة dataset مُفصلة

الأيام 25-27: التوثيق والمساهمات

توثيق

اليوم 25-27 — توثيق المُساهمات والكود

- تحديث CONTRIBUTING.md الموحد مع إرشادات واضحة للـ (black + isort + flake8) code style ومعايير PR
- إضافة templates لـ Issue و PR موحدة عبر github/ على كل مستودع نشط
- إنشاء docs/architecture.md يصف البنية العامة للمنظومة والتفاعل بين المكونات
- تفعيل Dependabot على جميع المستودعات النشطة لتحديث التبعيات تلقائياً

الأيام 28-30: التحسين النهائي

ضمان جودة

اليوم 28-29 — تشغيل فحص شامل نهائي

- تشغيل flake8 + bandit على جميع المستودعات النشطة — التأكد من 0 مخالفات جديدة
- تشغيل مجموعة الاختبارات الكاملة (pytest) على omni-medical-suite والتأكد من 100% pass rate
- تشغيل benchmark suite كامل (OCR + Scanner-Fixer) ومقارنة النتائج مع الأساسيات (baselines)
- مراجعة أمنية نهائية: التأكد من أن جميع HIGH و MEDIUM من bandit تم إصلاحها

إطلاق

اليوم 30 — إطلاق المنتج

- تحديث Profile README بانعكاس المنظومة الجديدة: مستودعات نشطة فقط، شارات CI حية، روابط HF، جدول التسعير
- إرسال إعلان (announcement) على HF Community و Reddit r/MachineLearning و LinkedIn

5. مصفوفة التسليمات

يلتص هذا الجدول كل ناتج ملموس متوقع من الخطة مع تاريخ التسليم ومسؤول التنفيذ والاعتماد. كل بند له معيار قبول واضح يمكن التحقق منه فنياً دون أي تقييم ذاتي.

الناتج	اليوم	المستودع / الموقع	معيار القبول
إصلاح B608 SQL Injection	1	omni-medical-suite	bandit: 0 findings
إصلاح B605 Shell Injection + B102	2	omni-medical-suite	bandit: 0 HIGH
تنظيف autoflake + black	3	omni-medical-suite	flake8: 0 F401/W293
إصلاح F821 undefined names	3	omni-medical-suite	flake8: 0 F821
دفع بانرات الأرشفة (12)	4-5	12 مستودع	كل README به بانر
تفعيل GitHub Archive	5	GitHub API	repos: archived=true
flake8. موجد	6	6-8 مستودعات	CI green + config موجود
Profile في CI/CD Badges	7	DrAbdulmalek	شارات حبة + ترتيب
إصلاح B615 HF Downloads	8	omni-medical-suite	revision pins 127
إصلاح B104/B306/B405	9-10	omni-medical-suite	bandit MEDIUM: 0
Tier System (Free/Pro/Enterprise)	11-12	omni-medical-suite	3 مستويات تعمل
API Keys + Rate Limiting	13-14	omni-medical-suite	API قابل للاستدعاء
HF Model Cards 11	15-16	HF Spaces 11	كل space له card
HF Datasets + Models	17-18	HuggingFace Hub	قابل للتحميل
Scanner-Fixer Benchmark CI	19-20	scanner-fixer	CI green + report
GitHub Releases v1.0.0 (3)	21-22	3 مستودعات	releases + tags
Ground-Truth v1.0	23-24	medical-ocr-ground-truth	+50 حالة مُعلّقة
CONTRIBUTING + Templates	25-27	جميع النشطة	PR template يُرسل
فحص شامل نهائي	28-29	جميع النشطة	new issues 0
إطلاق المنتج	30	Profile + HF	إعلان مُرسل

6. مخاطر التسليم

المخاطرة	الاحتمالية	التخفيف
تضارب الإصلاحات الأمنية مع الوظائف الحالية	متوسطة	اختبارات وحدة لكل إصلاح + git revert سريع